Tietomallintamisen hyödyntäminen raudoitteiden toimitusketjussa by Virtanen, Riku
  
 
 
 
TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN 
RAUDOITTEIDEN TOIMITUSKETJUSSA 
 
Riku Virtanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
Maaliskuu 2016 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Inrarakentaminen 
 
  
TIIVISTELMÄ 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Infrarakentaminen 
 
VIRTANEN, RIKU: 
Tietomallintamisen hyödyntäminen raudoitteiden toimitusketjussa 
 
Opinnäytetyö 24 sivua, joista liitteitä 0 sivua 
Maaliskuu 2016 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka tietomallintamista pystyttäisiin hyödyntä-
mään paremmin infrahankkeiden teräsbetonirakenteiden raudoitteiden toimitusketjussa. 
Tutkimusta varten haastateltiin suunnittelijoita, työmaahenkilöstöä sekä raudoitetoimit-
tajia talvella 2016. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää keinoja, joilla pääurakoitsija 
voisi edistää toimitusketjun toimivuutta, sekä tutkia millaisia hyötyjä pääurakoitsijalle 
tietomallin hyödyntämisestä tulee. Nykyisestä toimitusketjusta löytyi asioita, joita paran-
tamalla ketjusta saataisiin toimivampi ja käytännöllisempi. 
 
Haastattelujen avulla syntyi käsitys siitä millainen toimitusketju on ja miten tietomallin 
hyödyntäminen toimii tänä päivänä. Haastattelujen tarkoituksena oli saada tietoa tieto-
mallintamisen hyödyistä, ja mielipiteitä mahdollisista tulevaisuuden eduista. Tutkimuk-
sen aikana selvisi, missä ovat toimitusketjun heikkoudet ja millaisia haasteita tietomal-
lintaminen voi tuoda. 
 
Tutkimuksessa tuli selvästi esille se, että tietomallintaminen on tulevaisuutta, ja että mal-
lien käyttö vakiintuu infrarakentamisen alalla. Kaikilla haastattelujen osapuolilla oli in-
tressejä saada tietomallintamisen käyttö vakiintumaan. Siitä saatavat aikataululliset- ja 
kommunikaatiohyödyt ovat kaikille arvokkaita. Tällä hetkellä käyttöä haittaa laitteiden ja 
työmaakäyttöön tarkoitettujen ohjelmistojen vähäisyys. Toinen haaste, joka ei varsinai-
sesti estä tietomallien käyttöä, mutta heikentää sitä, on käytännöllisen tietomallin jakami-
seen käytetyn avoimen formaatin toimimattomuus. Tämä ilmenee siten, että natiivimallia 
käytettäessä malliin tehdyt muutokset eivät päivity osapuolten tietoon ilman, että mallin 
joutuu lähettämään uudestaan.  
 
Tutkimuksessa asetettuja tavoitteita saavutettiin. Vaikka tulokset ovat osin haastatteluihin 
perustuvia mielipiteitä, niin niiden yhdenmukaisuus korosti uskoa ja tarvetta tietomallin-
nuksen tarpeeseen tulevaisuudessa. 
Asiasanat: tietomallintaminen, toimitusketju 
  
ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme of Construction engineering 
Infrastructure Construction  
 
VIRTANEN RIKU:  
Use of information modelling in the supply chain of reinforcements   
 
Bachelor's thesis 24 pages, appendices 0 pages 
March 2016 
The purpose of this thesis was to research how to exploit information modeling better in 
supply chain for reinforcements in reinforced concrete builds. During February and 
March 2016 interviews were done with designers, work site personnel and reinforcement 
suppliers for the research. Purpose of the research was to find possible ways for prime 
contractor on how to improve on functionality of the supply chain and what kind of ben-
efits might the prime constructor get from the utilization of modeling. By improving on 
matters found on the current supply chain, the chain would be more functional and prac-
tical. During this thesis ways to improve on the supply chain was wanted.  
 
With the help of the interviews, perception on how the supply chain works now and how 
information modeling is used today, was made. Purpose of the interviews was to get in-
formation about the benefits information modeling brings and opinions on what kind of 
benefits might modeling bring in the future. During the research perception about the 
weak link on the chain and risks information modeling might bring was made.  
 
Research clearly disclosed the fact that information modeling is part of the future and 
belief that use of models stabilizes in the business. Everyone who took part on the inter-
views had interests to stabilize the usage of information modeling. The benefits on time-
tables and communication are valuable to everyone on the supply chain. Equipment and 
software for work site usage are disturbing the improvement. Another matter disturbing 
the improvement is the fact that none of the open formats for sharing information models 
is practical for usage right now. When using native model, changes made on the model 
are not updated to all the parties without sending the model again.  
 
The matters searched during the research were found. The results are opinions, but due to 
them being in line with each other and the belief in the future by all parties, results are 
practical. 
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LYHENTEET JA TERMIT  
 
 
A-rauta Suora rauta 
Tekla Structure Yleisesti käytettävissä oleva tietomallinnus ohjelma 
Natiivimalli  Tietomalli, joka on tallennettuna sen mallintamisessa käyte-
tyn ohjelman omassa tiedostomuodossa  
IFC  Lyhenne sanoista Industry Foundation Classes, jatkuvasti ke-
hitettävä kansainvälinen rakennusalalla käytettävä standardi 
mallipohjaiseen tiedostonsiirtoon  
QR-koodi Tulee sanoista Quick Response, ja on kaksiulotteinen kuvio-
koodi 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on etsiä toimivampaa ratkaisua teräsbetonitöiden 
raudoitusten toimitusketjuun suunnittelijan työpöydältä aina valmiiseen rakenteeseen 
asti, käyttäen hyväksi tietomallinnusta. Työssä etsitään haastatteluja apuna käyttäen, mikä 
nykyisessä toimitusketjussa toimii ja mikä ei. Tutkimuksessa pyritään etsimään, kuinka 
Lemminkäinen Infra Oy pystyy pääurakoitsijana omalla toiminnallaan helpottamaan toi-
mitusketjun toimivuutta, ja millaisia hyötyjä tietomallintamisesta on.  
 
Työn tarkoituksena on kehitellä visio tulevaisuuden toimitusketjusta, joka auttaisi toimi-
tusketjun jokaista osapuolta. Työssä otetaan kantaa vain tietomallintamalla tehtyjä suun-
nitelmia, ja toimitusketjua, jossa käytetään hyväksi tietomallia. Työssä etsitään ratkaisuja 
vain teräsbetonisiltatyömaille. Tutkimuksen aineistona käytetään vuonna 2016 talvella 
tehtyjä haastatteluja aiheesta sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.  
 
Työn teettäjänä toimii Lemminkäinen Infra Oy, joka on yksi Pohjois-Euroopan suurimpia 
infrarakentajia. Yhtiö tuottaa palveluja tie-, katu- ja rataverkoston rakentamisessa, teiden 
ylläpidossa ja infrarakentamisen erikoisrakentamisessa. Yhtiö toimii Suomessa, Nor-
jassa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Baltian maissa. Lemminkäinen Infra Oy:n toi-
mitusjohtajana toimii Harri Kailasalo ja yrityksen alaisuudessa toimii noin 1500 raken-
nusalan ammattilaista. (Lemminkäinen Infra Oy, 2016) 
 
Tutkimuksen alussa kerrotaan hieman mitä tietomallintaminen on. Tämän jälkeen alku-
vuonna 2016 tehtyjen haastattelujen avulla kerrotaan mallintamisen käytöstä nykypäi-
vänä, tulevaisuuden hyödyistä ja riskeistä, eriteltynä suunnittelijoiden, työmaa henkilö-
kunnan ja raudoitetoimittajien kommentit. Lisäksi työn lopussa on visio tulevaisuuden 
toimivasta raudoitteiden toimitusketjusta.  
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2 MALLINTAMINEN 
 
Mallintaminen on kohteen tietojen koostamista digitaaliseen muotoon. Jokainen kohteen 
eri tieto tallennetaan yhteen, jotta tieto löytyisi yhdestä paikasta, eikä monesta eri piirus-
tuksesta. Tietoa ja mallia voidaan näin ollen käyttää hyödyksi koko rakennusprosessin 
aikana ja aina ylläpitoon asti. (Ril, Tietomallinnus, 2016) 
 
 
Kuva 1 Sillan tietomallin muodostamisprosessi ja tiedonsiirron formaatit (Järveläinen, 
Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa, 2014) 
 
Tietomallista voidaan mahdolliset ristiriidat selvittää nopeammin ja helpommin, sillä sii-
hen voidaan liittää kohteen kaikki tiedot. Mallista otetut kuvat eivät voi olla ristiriidoissa 
toistensa kanssa, koska kaikki tieto on yhdessä. Mallissa tehdyt muutokset päivittyvät 
kaikkiin kohteen tietoihin ja tarpeelliset muutokset tapahtuvat kerralla, kun perinteisillä 
menetelmillä muutokset tarvitsee tehdä jokaiseen kuvaan ja dokumenttiin erikseen. (Jär-
veläinen, Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa, 2014) 
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3 RAUDOITTEIDEN MALLINTAMINEN NYKYPÄIVÄNÄ 
 
 
3.1 Suunnittelijat 
 
Raudoitteiden mallintamisessa tarkoituksena on tehdä raudoiteluettelot. Raudoiteluettelo 
käytännössä saataisiin nappia painamalla mallista, mutta siitä tulisi silloin aivan liian 
pitkä, koska samanmittaisiksi tarkoitetut raudat saattavat olla muutaman sentin tai millin 
erimittaisia. Käytännössä rautojen erimittaisuudella ei ole väliä työmaalla, mutta se johtaa 
siihen, että ne eivät saa samaa positionumeroa listaan. Itse mallin tekemisen jälkeenkin 
vaaditaan lähes sama aika raudoiteluettelon tekemiseen.  
 
Verrattuna talopuolen mallintamiseen, joka on tällä hetkellä paljon edellä infrapuolen 
mallintamista, raudoitteiden mallintaminen on paljon työläämpää. Kaarevat rakenteet 
ovat kaikista haastavimpia, sillä mallinnusohjelma tekee suoriksi tarkoitetut raudat kaa-
revia. Tämäkin vaikuttaa raudoitelistan tekemiseen, sillä kaareva rauta on haastavampi 
saada A-rautana listaan. Työ pitäisi saada kokonaistaloudellisemmaksi. Listat tehdään 
sellaisina kuin ne tehdään, koska on totuttu saaman ne tietynlaisina. Tässä täytyy jokaisen 
osapuolen tulla vastaan, ja Tekla kehittääkin itseään koko ajan. Samojen ongelmien 
kanssa on tapeltu jo kymmenen vuoden ajan.  
 
 
Kuva 2 Sillan raudoituksia (Uittoväylän risteyssilta, Kotka, Siltanylund) (Liikennevi-
rasto, Siltojen tietomalliohje, 2014) 
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Suunnittelussa tietomallien hyödyntäminen on vielä minimaallista, ja suunnitteluun saa-
tavat hyödyt ovat pienempiä kuin työmaalle tai raudoitetehtaille ja – toimittajille. Suu-
rimmat hyödyt saadaan siinä, että virheiden määrät vähenevät ja ne voidaan havaita no-
peammin. Suunnittelija huomaa nopeammin ristiriidat ja törmäykset ja pystyy korjaa-
maan ne ennen kuin malli menee työmaalle.  
 
 
3.2 Työmaa 
 
Työmaalla raudoitemallin käyttö on vielä nykypäivänä hyvin pientä. Mallia käytetään 
vuositarkastuksissa ylläpitomallin kautta. Toisaalta elementtiteollisuus saa vielä tänä päi-
vänä parhaimmat hyödyt mallin käytöstä.  
 
Työmailla hyödyt mallintamisesta saadaan irti talotekniikan mukaan mahduttamisessa. 
Raudoitteiden seassa on usein erilaista talotekniikkaa putkien ja johtojen muodossa (Kuva 
3). Näiden mukaan mahduttaminen on tärkeää, ja malliin voidaan ne järkevästi suunni-
tella ja katsoa mahtuuko kaikki tarvittava raudoitteiden ja valun sekaan. Erilaisille kiin-
nikkeille ja eristeille täytyy muistaa kuitenkin jättää varoja, ja ne saattaa helposti unohtua.  
 
 
Kuva 3 Jänteiden liittyminen raudoitukseen (Kaukosen silta, Kittilä, WSPGroup) (Lii-
kennevirasto, Siltojen tietomalliohje, 2014) 
 
Hyötyjä nykypäivänä saadaan irti myös erilaisissa ongelmakohdissa. Nähdään visuaali-
semmin, kuinka esimerkiksi erilaisissa ongelmakohdissa raudat tulevat raudoitteessa. 
Mallintamalla poistetaan ristiriitoja, joita saattaa olla tavallisissa piirustuksissa eri kuvien 
välillä, myös eri asioiden unohtumiselle on pienempi riski. Mallissa kaikki ns. kuvat ovat 
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samassa tiedostossa. Visuaalisuus on suuri etu raudoittajille esimerkiksi eri tasojen ku-
vaaminen eri väreillä helpottaa raudoittajien hahmottamista.  
 
Työmaalle tulevat valmiit komponentit nopeuttavat työtä huomattavasti. Valmiit häkit on 
paljon nopeampi nostaa vain paikalleen kuin tehdä suorasta raudasta raudoittamalla. Laat-
tamaisissa rakenteissa Bamtec-rullat nopeuttaa työtä paljon. Rullat eivät sovi kaikkiin ra-
kenteisiin, esimerkiksi seinämäisissä rakenteissa ne saattavat hidastaa työn tekoa. 
 
Mallin käytön laajenemista estää yhdistelmä moniakin eri asioita. Nykypäivän ainainen 
kiire luo pullonkaulan opetteluun. Nykyään on aina vain vähemmän aikaa toteutukselle, 
ja se haittaa kehitystä. Muutokset tulevat aina maksamaan, mutta hyödyt tulevaisuuteen 
olisivat kuitenkin sen arvoiset. Toisaalta sukupolven vaihto alalla varmasti ajaa sisään 
tietoteknistä ajattelua, sillä niin sanottu vanha kaarti ei halua enää oppia uutta.  
 
Toinen mikä estää käyttöä työmaalla ja yleisesti mallin käyttöä on juridinen puoli. Malli 
ei kuulu urakka-aineistoon ja sen eteenpäin luovuttamista ei ole määrätty sopimuksissa. 
Mallia ei käytetä työnsuunnittelussa ja yleensä viimeisimpiä malleja ei anneta käyttöön.  
 
Työmaan tietotekniset valmiudetkaan eivät ole vielä siinä kunnossa, että mallia voitaisiin 
käyttää työmaan perusarjessa. Valvojat käyttävät tabletteja, mutta hekin pyörittävät lait-
teillaan pdf-kuvia. Mallin pyörittäminen vaatii laitteelta paljon tehoa ja käyttäjältä paljon 
taitoa. Tabletit eivät ole vielä sellaisia, että raudoittajat voisivat käyttää niitä omassa työs-
sään. Ne eivät ole veden-, eikä putoamiskestäviä. Työmaille tarvitsisi kehittää oma help-
pokäyttötyökalu, jonka opetteluun ei menisi liian pitkää aikaa.  
 
Tällä hetkellä vallitsee epätieto, mitä suunnitteluohjelmaa kannattaa opetella käyttämään 
myös työmailla, jotta osattaisiin käyttää 3D-mallia. Pitäisikö isojen rakennusyritysten 
tässä asiassa yhdistäytyä ja hankkia jokin tietty ohjelma ja alkaa opettelemaan sitä, jolloin 
ohjelman kehityskin voisi olla nopeampaa. Työmaille kuitenkin 3D-mallit ja tietotekniset 
laitteet ovat tällä hetkellä toimistotyökaluja, joista voidaan tehdä laadunvarmistusta. Jos 
malli saadaan sopimuskuvaksi, niin silloin käyttö laajentuisi.  
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3.3 Raudoitetoimittajat 
 
Tutkimukseen haastateltiin kahta raudoitetoimittajaa, joilla on hieman erilaiset valmiudet 
tällä hetkellä mallin hyödyntämiseen. Toinen toimittajista ottaa mallista 5-10 % raudoit-
teista ja mallintaa itse, jos saavat huonot kuvat suunnittelutoimistolta. Toisella on tavoit-
teena toimivat raudoiteratkaisut ja heillä valmius konekannan kanssa paranee aina kun 
koneita ja laitteita uusitaan.  
 
Tällä hetkellä mallin käyttämisen määrä on niinkin pieni kuin se on, sillä toimittajat ha-
luaisivat käyttöön natiivimallin. Tilaaja tilaa vain itselleen natiivimallin, sillä se saattaa 
pitää sisällään yrityksen salaista tietoa, eikä sitä voida jakaa. Näin ollen suunnittelijat ha-
luaisivat jakaa ifc-pohjaista mallia, mutta Teklan oletusasetuksilla ifc-mallista ei ole hyö-
tyä raudoitetoimittajille.  
 
Toinen laajemman käytön estävä tekijä on juridinen puoli. Tällä hetkellä vaikka kohteesta 
tehtäisiin tietomalli, niin se ei ole sopimuskuvana, vaan useimmiten vielä nykyään sopi-
muskuvaksi tehdään paperikuvat. Jos tilaaja vaatisi sopimuskuvaksi mallin, niin silloin 
se tarvitsisi jakaa kaikkien osapuolien kesken ja se tulisi käyttöön. 
 
Raudoitteiden toimituksessa hyötyjä saadaan irti isoissa teräsmäärissä. Mallintamalla 
suunnittelija miettii valmiiksi mahtuvatko raudat muottiin ja tekee törmäystarkastelut. 
Tällä hetkellä vastuunottajia on virheiden sattuessa liian vähän. Mallia hyödyntämällä ei 
tule kappalemäärävirheitä, ja aikataulutusta ja työjärjestelyä on helpompi suunnitella teh-
taalla. 
 
Mallintamisesta täytyy tehdä bisnestä, jotta tietomalleja alettaisiin käyttämään enemmän. 
Tällä hetkellä suunnittelusta maksetaan sen verran heikosti, että mallintaminen ei välttä-
mättä kannata, tai suunnittelun taso saattaa olla heikkoa.  
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4 MALLINTAMISEN HYÖDYT TULEVAISUUDESSA 
 
 
4.1 Suunnittelu 
 
Suunnittelussa saatavat hyödyt tulevat esille vasta sitten, kun tietomalleja aletaan käyttä-
mään enemmän työmailla. Hyödyt saataisiin toimitusketjussa raudoitenippujen nostoissa 
oikeille paikoille oikean aikaisesti. Mallista saisi eri lohkojen raudat oikeaan paikkaan 
oikean aikaisesti.  
 
Suunnittelijan työ muuttuu erilaiseksi. Suunnitelmat ovat kaikki samassa tiedostossa ja 
ovat helpommin käsiteltävissä. Tietomallintamalla ei tarvitse tehdä montaa eri suunnitel-
maa, jotka saattavat olla ristiriidoissa toistensa kanssa. Avointa formaattia käyttämällä 
suunnittelija pysyy hyvin mukana, missä vaiheessa työt etenevät. Tämä vaatisi sen, että 
avoinformaatti, esimerkiksi ifc, saataisiin toimivaksi.  
 
Niin kauan kuin tarvitaan paperiset piirustukset ja raudoiteluettelot mallintamisesta ja sen 
hyödyntämisestä ei ole niin paljon apua. Sukupolven vaihdos alalla ajaa asiaa eteenpäin. 
Koko toimitusketjua ajatellen hyödyt tulevat oleman tulevaisuudessa suuret.  
 
4.2 Työmaa 
 
Suurin hyöty, mitä tietomallintamisesta saadaan irti, on ymmärtävyys. Kun suunnittelija 
suunnittelee loppurakenteen, niin sitä voidaan työmaalla käydä läpi työnjohdon ja rau-
doittajien kesken niin kauan kuin vaatii, jotta jokainen ymmärtää hankalat paikat samalla 
tavalla. Mitä hankalampi kohde, sitä enemmän hyötyjä saadaan tietomallista irti.  
 
Tulevaisuudessa hyötyjä voidaan saada irti kommunikaatiossa ja aikataulutuksessa. Malli 
voisi toimi kommunikaatiotyökaluna suunnittelijan, urakoitsijan ja tilaajan välillä. Mal-
liin voitaisiin esimerkiksi merkitä kohtia, joista on kysymyksiä, muutoskohtia tai valmiita 
rakenteita voidaan merkata, jolloin jokainen osapuoli pysyy kärryillä, missä vaiheessa eri 
työvaiheet ovat.   
 
Tästä saadaan aikataulullista hyötyä, sillä välistä jäisi monta kysymyskierrosta, ja kaikille 
olisi selvää, mistä kohdasta on puhetta ja kuinka tilanteissa toimitaan. Yleiskäsitys siitä, 
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mitä ollaan tekemässä, pysyy kaikilla. Aikataulutuksessa hyödyt saadaan irti asennusjär-
jestelyissä. Työmaan teknistä toteutusta voidaan suunnitella mallin avulla ja rautoja voi-
daan tilata erilaisissa työvaiheeseen sopivissa nipuissa. Tällöin suunnittelijankin tarvitsisi 
olla mukana työnsuunnittelussa, jotta hän tietäisi myös aikataulua. 
 
Yhdistelmämalli tuo hyötyjä isoissa projekteissa. Yhdistelmämallissa yhdistetään eri 
suunnittelualojen tietomallit yhteen tiedostoon. Mallista jokainen projektin osapuoli saa 
käsityksen projektin laajuudesta ja kulusta. Yhdistelmämallin avulla voidaan tarkastella 
mahdollisia ristiriitoja eri suunnittelualojen välillä (Kuva 4). Yhdistelmämallia voidaan 
käyttää aikataulutuksessa. Esimerkiksi väylä- ja siltatöiden edustajat voivat visuaalisesti 
kertoa kuinka kauan johonkin työhön jollakin alueella kestää, jotta tekijät eivät ole tois-
tensa tiellä. (Järveläinen, Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa, 2014) 
 
 
Kuva 4 Yhdistelmämalli (Järveläinen, Tietomallien yhteensovittaminen siltahankkeessa, 
2014) 
 
4.3 Raudoitteiden toimitus 
 
Mallin avulla voidaan jakaa työmaan kanssa, mikä on tuotannossa, mikä työmaalla ja 
mitä ei ole vielä aloitettu, värikoodeja käyttäen. Tämä tekee tuotannosta varmempaa ja 
jälkiseurannasta tehokkaampaa. Tämä vaatii työmaakäyttöä kestävät laitteet.  
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Mallia hyödyntämällä työ nopeutuisi ja helpottuisi ja virheet poistuisivat. Tietomalleja 
hyödyntämällä voitaisiin raudoitteita ajatella valmiina komponentteina. Komponentteja 
tehdään hitsaamalla valmiiksi häkeiksi ja ne voidaan työmaalla nostaa vain paikoilleen, 
esimerkiksi pienien anturoiden raudoitteet kannattaa tehdä tällä tavalla. Työmaalla tämä 
säästää runsaasti aikaa, mutta kokonaisuudessa työnmäärä pysyy lähestulkoon samana, 
työ vain tehdään tehtaalla, eikä työmaalla. Kokonaishinta raudoitteelle pysyy kuitenkin 
samana, säästävänä tekijänä on aika. Malleja käyttämällä turha työ vähenee ja suunnitte-
lun taso paranee. Virheet huomataan jo suunnitteluvaiheessa.  
 
Tietomallin avulla voitaisiin suunnitella myös kuljetusta. Ongelmana on, joko ilman kul-
jetus tai raudan hukkuminen, jolloin joudutaan tilaamaan lisää rautaa, ja työmaan päät-
teeksi ylimääräistä rautaa saattaa löytyä. Kuljetusta voidaan myös suunnitella valmiiden 
raudoitekomponenttien osalta. Yleensä painorajat eivät tule vastaan häkkien kuljetuk-
sessa, mutta tyhjää tilaa kuljetetaan paljon. Mallin avulla voidaan suunnitella valmiit 
komponentit siten, että ne toimivat anturoissa, mutta myös ovat paremmin kuljetettavissa. 
Komponenteista voidaan esimerkiksi jättää yläosa ilman rautaa ja tehdä pohjista kuperia, 
jotta komponentteja voidaan kuljettaa päällekkäin useampia. Yläverkon voi kiinnittää 
työmaalla, ennen asennusta.   
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5 MALLINTAMISEN RISKIT 
 
5.1 Suunnittelu 
 
Kehitystä tietomallintamisessa ja mallinnusohjelmissa tapahtuu koko ajan. Kehitettävää 
on jäljellä vielä paljon. Riskit tulevat esille työmaiden asenteessa. Työmaat haluavat vain 
saada piirustukset nopeasti käyttöönsä. Suunnittelijoita tuleekin kysymys, että miksi mal-
linnetaan, jos malleja ei käytetä. Työmaiden laitteistot ovat tällä hetkellä vielä vajavaisia, 
jotta malleja pystyttäisiin hyödyntämään jokapäiväisessä arjessa. 
 
Tiedon jakaminen työmaalle, sekä raudoitetoimittajille tapahtuu tällä hetkellä natiivimal-
lin muodossa, joka johtaa useampaan ongelmaan. Tällä hetkellä raudoitetehtaat tekevät 
raudoitteet natiivimallista, eikä se ole järkevää. Avoimen formaatin, kuten ifc, käyttämi-
nen olisi järkevää, sillä niistä huomaa muutokset heti, eikä uutta mallia tarvitsisi joka 
kerta lähettää. Sovellusympäristö on tällä hetkellä kuitenkin vielä liian suppea, mutta tu-
levaisuudessa avoimet formaatit olisi oikea kaikille. Natiivimalli on parempi tällä het-
kellä.  
 
Tietomallintamien tulisi saada kokonaistaloudellisemmaksi. Tässä tulisi niin työmaan, 
kuin suunnittelijoiden tulla vastaan. Työmaat eivät käytä malleja, sillä suunnitelmat on 
totuttu saamaan tietynlaisina. Urakoissa, joissa on nuorempaa väkeä työmaan johdossa, 
malleja käytetään jo paljon.  
 
5.2 Työmaa 
 
Suurin riski, mitä tietomallien käytössä on, on käyttäjien taito. Niin sanottu vanha kaarti 
ei halua opetella enää uusia asioita, sillä vanhakin toimii. Sukupolven vaihdos alalla var-
masti ajaa mallien käytön lisääntymistä, mutta opettelu vie aikaa. Laitteisto ja ohjelmat 
eivät ole vielä sillä tasolla, että mallintamista voitaisiin käyttää päivittäisessä työmaan 
arjessa. Tabletteja käytetään valvojien toimesta, mutta raudoittajille tarpeeksi kestäviä 
laitteita ei ole vielä kehitelty. Myös ohjelmat ovat vielä pääsääntöisesti suunnittelijoiden 
käyttöön tarkoitettuja.  
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Suuret riskit ovat myös suunnitelmissa ja suunnittelijoilla. Kokematon suunnittelija voi 
sortua virheeseen, jossa hän luottaa sokeasti koneen ja mallin antamiin tietoihin, eikä tar-
kista niitä. Mallintaminen antaa suunnittelijoille myös mahdollisuuden liian suureen kik-
kailuun. Se antaa mahdollisuuden suunnitella hitaammin toteutettavia rakenteita. Esimer-
kiksi raudoitteiden seassa meneville talotekniikan putkille on mahdollista mallintaa hi-
taasti toteutettavia raudoitteiden kiertoja, kun sen voisi ilmoittaa mallissa esimerkiksi si-
ten, että jonkun merkityn raudan voi katkaista, jos tarpeellista.  
 
Mallin sisällä olevissa tiedoissa voi myös olla riskejä. Malliin liitettäviä tietoja voi unoh-
tua tai osaamaton käyttäjä ei löydä niitä sieltä, esimerkiksi betonilaatu. Toinen, mitä mal-
lintamisessa ei välttämättä oteta huomioon, ovat työvarat. Mallintamisella on helppo 
mahduttaa esimerkiksi talotekniikkaa liian pieneen tilaan. Talotekniikan eristeille ja kiin-
nikkeille ei joko jätetä tarpeeksi tilaa tai ne unohdetaan vallan. Mitä yksikertaisemmat 
rakenteet mallinnetaan, niin sitä parempi ja nopeampi se on toteuttaa työmaalla.  
 
5.3 Raudoitteiden toimitus 
 
Kohteiden tietomallintaminen tuo enemmän hyötyjä kuin riskejä raudoitteiden toimitta-
jille. Riskit ovat samoja kuin huonon suunnitelman riskit. Tiedon selkeys ja sen saaminen 
ja löytäminen suunnitelmista ovat kriittisiä raudoitteiden toimittajille. Tähän liittyen mal-
lintajan ammattitaito on oleellisessa osassa tietomallien onnistumisessa.  
 
Riskit tulevat esiin myös, jos suunnitelmat muuttuvat matkan varrella. Tieto raudoitteiden 
toimittajille tulee tällä hetkellä työmaalta, eikä suoraan suunnittelijalta. Tässä auttaisi 
avoin ifc-formaatti, jonka avulla kaikki pääsisivät näkemään tietomallin ajan tasalla koko 
ajan. Natiivimalli ei päivity automaattisesti kaikille osapuolille. 
 
 
Kuva 5 Päivittyvä lähtötietomalli (Järveläinen, Tietomallien yhteensovittaminen silta-
hankkeessa, 2014) 
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Tekijöiden osaaminen, koulutus ja halu oppia on riski. Laitteisto päivittyy koko ajan sel-
laiseksi, että niillä pystytään käsittelemään malleja. Kouluttaminen ja laitteiden päivitys 
maksaa yritykselle, mutta ne tuovat tulevaisuudessa hyötyjä raudoitteiden tekemiseen ja 
toimittamiseen. 
 
18 
 
6 YHTEENVETO HAASTATTELUISTA 
 
Haastatteluissa oli positiivinen ilmapiiriä tietomallinnusta kohtaan. Usko siihen, että mal-
linnus on jo osa nykypäivää, mutta tulevaisuudessa se ajaa itseään kovemmin läpi infra-
rakennuskohteisiin. Tärkeintä, mitä tällä hetkellä voidaan tehdä mallinnuksen eteen, on 
saada tietomalli sopimusasiakirjaksi. Tämä pakottaisi tekijöitä opettelemaan mallien 
käyttöä ja käyttö lisääntyisi.  
 
Suunnittelukohteissa tietomallintaminen on käytännöllisempää, sillä siinä voidaan käsi-
tellä kohdetta yhdessä tiedostossa. Suunnittelijoilla on suuret intressit saada mallinnusta 
eteenpäin infrarakentamisessa tästä johtuen. Suunnittelu saattaa olla työläämpää ainakin 
vielä, mutta virheiden ja ristiriitojen poistuminen on suuri etu suunnittelussa. Muuten 
suunnittelusta saatavat hyödyt tulevat esille tietomallinnuksen lisääntyessä. Kehitystä oh-
jelmissa tapahtuu koko ajan, ja ongelmia, joita ilmentyy, poistetaan. Tärkeää olisi saada 
jokin avoin formaatti toimivaksi, jotta tiedon jakaminen olisi helpompaa. 
 
Raudoittajien toiminnassa tietomallin hyödyntäminen on vielä minimaalista, johtuen lait-
teiston ja ohjelmien toimimattomuudesta työmailla. Työmaaolosuhteita kestäviä tablet-
teja ei ole vielä kehitelty ja ohjelmatkin ovat vielä lähtökohtaisesti tarkoitettu suunnitte-
lijoille. Suurin etu tietomallin käytössä on visuaalisuudessa ja työnsuunnittelussa. Mal-
lissa voidaan eri raudoitustasot merkitä eri väreillä ja se visualisoi raudoittajan tekemistä. 
Työnsuunnittelussa hyötyä tulee eri raudoitenippujen nostamisessa oikeaan paikaan oi-
kean aikaisesti. Raudat voidaan tilata työmaalle oikeanaikaisesti.  
 
Työnjohdossa tietomallin käyttäminen on vielä vähäistä, mutta projekteissa, joissa on 
nuorempia tekijöitä, malleja käytetään jo jonkin verran. Suurin yksittäinen hyöty, mitä 
tietomallin käytöstä saadaan, on tiedon ymmärtäminen samalla tavalla kaikkien osapuo-
lien kanssa. Hyödyt tulevat suuresti esille myös raudoitteiden ja työnteon seurannassa. 
Hyötyjä on myös törmäystarkastelussa raudoitteiden ja raudoitteiden seassa olevalla ta-
lotekniikalla ja muilla laitteilla (Kuva 6). Tekijöiden kokemattomuus ja osaaminen on 
vielä lapsenkengissä ja se vaikuttaa mallien käyttämättömyyteen. Ajan myötä ja sukupol-
ven vaihdos ajaa tietomallien käyttöä rakennusalalla, myös infrarakentamisessa, eteen-
päin.  
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Kuva 6 Törmäystarkastelua (Järveläinen, Tietomallien yhteensovittaminen siltahank-
keessa, 2014) 
 
Raudoitetoimituksessa suurimmat hyödyt on isoissa teräsmäärissä. Kappalemäärävirheet 
ovat iso riski vielä, sillä rautojen kontrollointi on heikkoa. Mallia ja esimerkiksi QR-koo-
dia hyödyntämällä voidaan seurantaa tehostaa ja kappalemäärävirheet pienenisivät. Tällä 
hetkellä voidaan raudoitteita tehdä muutamaa taivutustyyppiä lukuun ottamatta natiivi-
mallista, eikä avoimessa formaatissa olevasta mallista. Tällä hetkellä tehtävistä raudoit-
teista tietomallia hyväksi käyttäen tehdään 5-10 %, jos otetaan laskuihin mukaan itse teh-
tävät mallinnukset.  
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7 VISIO TOIMIVASTA TOIMITUSKETJUSTA 
 
Kaikki lähtee halusta käyttää tietomallia hyväksi työn tekemiseen. Tekijöiden koulutusta 
tietomallin käyttämiseen tarvitsee lisätä, mutta se vaatii tekijöiden halun. Sama koulutuk-
sen lisääminen oli silloin, kun käsin piirtämisestä siirryttiin Cad-piirtämiseen. Tilaaja voi 
määrätä mallin sopimusasiakirjaksi, jolloin ristiriidat ratkaistaisiin mallista, eikä kuvista.  
 
Tietomallit tulisi olla käytettävissä avoimessa formaatissa, kuten ifc, jotta toimitusketju 
olisi toimivampi. Muutosten tapahtuminen mallissa olisi kaikkien tiedossa heti. Natiivi-
mallia käytettäessä muutokset tarvitsee lähettää asianomaisille. Avoimessa formaatissa 
voidaan jakaa työvaiheita työmaalta ja raudoitetehtaalta, jotta jokainen osapuoli tietää, 
missä vaiheessa eri työvaiheet ovat. Tietomallia käytettäessä virheet ja ristiriidat vähene-
vät huomattavasti, ja täten natiivimallia voisi käyttää, mutta riski virheille on aina ole-
massa ja tiedon jakaminen olisi samanlaista kuin nykyään puhelimen ja sähköpostin vä-
lityksellä.  
 
Tiedon jakaminen työmaan ja raudoitetoimittajan välillä olisi jouheampaa avoimessa for-
maatissa olevan tietomallin avulla. Toimitusta ja kuljetusta voidaan kontrolloida mallin 
avulla. Raudoitenippuihin voitaisiin lisätä esimerkiksi QR-koodi (Kuva 7), joka kuitataan 
aina kun nippua käsitellään. Tehdas kuittaa nipun lähetetyksi ja työmaalla kuitataan, kun 
raudoitteet saapuvat. Mallissa tämä näkyisi väreillä missä mikäkin raudoite, jolloin kaikki 
ovat kärryillä missä raudoitteet ovat. Ylimääräisten rautojen löytyminen työmaan päätty-
essä olisi vähäisempää. Nykypäivän älypuhelimilla tämä olisi toteutettavissa. Samaiseen 
koodiin voitaisiin koodata tieto, jolla voitaisiin selvittää mihin raudoitenippu on tarkoi-
tettu, jos on epäselvyyksiä tai ei tiedetä mihin raudat ovat. 
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Kuva 7 QR-koodi (Wikipedia, QR-koodi 2015) 
 
Toimivassa toimitusketjussa jokaisella osapuolella on tieto, missä vaiheessa työt etene-
vät. Kommunikaatiokatkokset olisivat vähäisiä, ja kysymysten esiin tullessa asianomaiset 
ovat tietoisia kysymyksen aiheesta.  
 
Toimivaan toimitusketjuun tarvitsisi saada käytännölliset laitteet ja ohjelmat työmaakäyt-
töön. Suunnittelijoilla ja raudoitetehtailla on jo laitteisto olemassa, vaikka kehitystä tar-
vitsee vielä tehdä. Kun työmaalle saadaan toimivat ja käytännölliset laitteet, toimitusket-
justa voidaan saada toimiva.  
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8 POHDINTA 
 
8.1 Pohdintaa työstä 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää toimivampi ratkaisu raudoitteiden toimitus-
ketjulle käyttäen hyväksi tietomallinnusta. Lisäksi pyrkimyksenä oli löytää keinoja, joilla 
Lemminkäinen Infra Oy pystyy pääurakoitsijana omalla toiminnallaan parantamaan toi-
mitusketjun toimivuutta, ja millaisia hyötyjä tietomallin käytöstä on.  
 
Tietomallinnus infrarakentamisessa on vähäisempää kuin talonrakentamisessa. Tästä joh-
tuen sen käyttö on työmailla ja raudoitteiden toimituksessa vielä vähäistä. Suunnittelussa 
mallintamista käytetään jo, mutta siinäkin lisääntyminen on suotavaa. Alalla vallitsee 
pieni tietämättömyys tällä hetkellä siitä, mitä mallinnusohjelmaa kannattaa opetella käyt-
tämään ja mikä kannattaa hankkia käyttöön.  
 
Tutkimuksessa tuli esille selkeästi, että tietomallintaminen ja sen hyödyntäminen ovat 
tulevaisuudessa paljon suuremmassa käytössä kuin nykyään. Siirtymävaihe kestää, mutta 
mallinnuksesta saatavat hyödyt ovat sen arvoisia. Jos tietomallista tehtäisiin sopimusasia-
kirja pääsääntöisesti, se lisäisi mallien käyttöä. Tässä on tilaajan ja pääurakoitsijan haaste 
tietomallintamisen lisäämiseen. Vastuunottajia ei ole, jotta malleja käytettäisiin pääsään-
töisesti. Tällä hetkellä avoimet mallinjakamisformaatit eivät ole vielä tarpeeksi käytän-
nölliset, jotta niitä pystyttäisiin käyttämään päivittäisessä työssä. Näillä kahdella muutok-
sella ajettaisiin tietomallin käyttöä huomattavasti infra-alalla.  
 
Pääurakoitsijalle saatavat hyödyt tulevaisuudessa on huomattavia. Tietomallia hyväksi 
käyttäen voidaan tehdä raudoitetehtaan kanssa tilaus, toimitus ja laskutus. Raudan seu-
ranta olisi selkeämpää, ja hukkaraudan ilmentyminen olisi vähäisempää kuin nykyään. 
Samalla laadunseuranta ja – hallinta varmentuu. Malliin voisi lisätä esimerkiksi raudoi-
tetarkastuksen, ja sieltä tilaaja pystyy tekemään laadunvarmistusta. Lisäksi mallin avulla 
pystyy tekemään työnsuunnittelua ja aikataulutusta. Malli voisi toimia myös urakoitsijan 
yhteisenä tiedonhallintajärjestelmänä. 
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8.2 Pohdintaa työn tekemisestä 
 
Tutkimus tehtiin noin kolmen kuukauden aikana vuoden 2016 alussa. Tutkimusta varten 
tehtiin haastatteluja, joiden avulla tutkimus tehtiin. Aihe oli tulevaisuutta ajatellen hyvin 
mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Tutkimusta varten olisi voinut olla yhteen mallinnus-
kohteeseen käytännössä tutustuminen hyödyllistä. Tutkimuksesta tuli hyvin teoreettinen, 
mutta laajan haastattelualueen avulla hyvin informatiivinen. Tutustuminen olemassa ole-
viin malleihin olisi voinut selkeyttää työtä ja termistöä, jota käytetään. Tietomalliselos-
tusesimerkin avulla olisi tutkimuksen aiheesta voinut tulla selkeämpi. 
 
Olen tyytyväinen tutkimuksen onnistumiseen. Ajateltu tutkimuksen valmistumisaika py-
syi. Tutkimuksessa haastavinta oli tiedon koostaminen yhteen, ja samalla itselleni tunte-
mattoman aiheen opetteleminen. Työn tekeminen koulun, eikä työn, ohella helpotti mie-
lestäni tutkimuksen tekemistä, sillä aikataulut koulun ja tutkimuksen välillä oli selkeä 
tehdä, eikä yllätyksiä aikataulullisesti tullut matkaan.  
 
Mahdollisen jatkotutkimuksen aiheena tulisi olla olemassa olevien malleihin tutustumi-
nen ja simultaanikäyttö ja niiden kehittäminen. Lisäksi kehitysprojektina tulisi olla koko-
naisen typpiprojektin toteutus mallintamisen avulla ja siitä saatavan tiedon ja sovellutus-
ten analysointi pilotointi käytännön rakentamiseen. 
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